

## PLACE RENÉ CLAIR, RUE ANDRÉ CHENIER

Date de début des travaux : 24 octobre 2022

Durée prévisionnelle des travaux : 8 semaines (phase 1)

### Nature des travaux et de l'aménagement

Les travaux de réaménagement du secteur de la place René Clair se poursuivent.

Concernant la rénovation de la **place René Clair**, il reste à traiter la **zone constituée d'escaliers** et la mise en conformité de la **rampe vers la rue André Chenier**, à côté de l'église.

Aussi, afin de préparer la requalification de ces espaces, des travaux préparatoires vont être entrepris, consistant à **démolir les escaliers et à modifier des réseaux d'assainissement dans cette emprise**.

Les aménagements de voirie projetés feront l'objet d'une notice d'information ultérieure.

### Coût

Le coût de ces travaux préparatoires est estimé à 80 000 € TTC.

### Phasage des travaux

- du 24 octobre au 4 novembre : démolition des escaliers
- du 7 au 25 novembre : modification des réseaux d'assainissement (fermeture ponctuelle de la rue André Chenier au droit de la rampe)
- du 28 novembre à janvier 2023 : sécurisation du site, restitution de la rampe d'accès vers la rue André Chenier

### Restrictions de circulation et de stationnement durant les travaux

Pour des raisons de sécurité des personnels et usagers, les travaux vont nécessiter la fermeture des espaces à côté de l'église et la neutralisation du stationnement au pied de celle-ci.

Les accès des riverains ainsi qu'aux commerces et aux services seront préservés. Le cheminement vers l'école sera dévié.

La rue André Chenier sera fermée à la circulation 3 jours durant la phase de modification des réseaux d'assainissement.

### Collecte des déchets

La collecte des déchets, les jours et horaires de collecte restent inchangés.

TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE CHANTIER PROCHE DE CHEZ VOUS

03 26 77 78 79 - [www.reims.fr/demarches-en-ligne](http://www.reims.fr/demarches-en-ligne)

